

**План мероприятий
(дорожная карта) по внедрению целевой модели наставничества «учитель-учитель» в Ачхой-Мартановском муниципальном районе**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1.	Назначение муниципального координатора внедрения целевой модели (далее ЦМН) наставничества «учитель-учитель»	до 01.10.2021г.	Начальник РОО	Приказ РОО
2.	Разработка плана мероприятий (дорожной карты) внедрения ЦМН в ОО	01.10.2021 г.	Мунаева А.В.	Приказ РОО
3.	Разработка положения о ЦМН в муниципальном районе	01.10.2021г.	Мунаева А.В.	Положение о ЦМН, Приказ РОО
4.	Согласование дорожных карт по внедрению ЦМН, разработанных образовательными организациями	до 15.10.2021г.	Мунаева А.В.	Рекомендательное письмо
5.	Разработка и утверждение распорядительных актов образовательных организаций о внедрении ЦМН на уровне образовательных организаций, включающие: - сроки внедрения ЦМН в образовательной организации; - назначение ответственных за внедрение и реализацию ЦМН в образовательной организации с описанием их обязанностей; - назначение ответственных за материально-техническое обеспечение программ наставничества в образовательных организациях; - сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества;	до 10.01.2022г.	Руководители ОО	Приказы ОО

	- планируемые результаты внедрения ЦМН в образовательной организации; - утверждение положения о программе наставничества и дорожной карты внедрения ЦМН в образовательной организации.			
6.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению целевой модели	до 10.01.2022г.	Руководители ОО	Соглашения между партнёрами
Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества «учитель-учитель»				
7	Информирование ОУ о внедрении ЦМН	до 15.12.2021г.	Мунаева А.В.	Приказ МО и Н ЧР, приказ РОО, методические рекомендации ГБУ ДПО «ИРО»
8	Создание банка передового педагогического опыта по направлению «учитель-учитель» для педагогов ОУ	В течение всего периода реализации ЦМН	Архиева А.М.	Банк опыта работы
9	Заседания совета наставников (по отдельному плану)	1 раз в квартал	Архиева А.М.	Протоколы
10	Организация и проведение мастер-классов, творческих мастерских по передаче передового опыта наставников	В течение всего периода реализации ЦМН	Архиева А.М.	Аналитическая справка
11	Методическое сопровождение ЦМП в соответствии с методическими рекомендациями	В течение всего периода реализации ЦМН	Специалисты ОМСОД	Перечень методических рекомендаций
12	Организация консультирования по вопросам реализации ЦМН в ОУ района	В течение всего периода реализации ЦМН	Специалисты ОМСОД	
13	Организация повышения квалификации педагогов по реализации ЦМН в ОУ района	В соответствии с заявкой	Архиева А.М.	Приказ
14	Формирование баз наставников на уровне образовательных организаций	В течение всего периода реализации ЦМН	ОО	База наставников, которые могут участвовать в программах наставничества «учитель-учитель»
15	Формирование баз программ наставничества на уровне образовательных организаций	В течение всего периода реализации ЦМН	ОО	Базы эффективных программ наставничества, которые могут

				реализовываться как в данной, так и в иных образовательных организациях
16	Разработка программно-методических материалов на уровне образовательных организаций, необходимых для реализации целевой модели наставничества	Январь-февраль	ОО	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
17	Организация и проведение муниципальных семинаров по отдельным вопросам реализации целевой модели наставничества	По отдельному графику	УО	Обеспечение экспертно-консультационной поддержки участникам реализации ЦМН
18	Популяризация ЦМН через муниципальные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет	В течение всего периода реализации ЦМН	УО, РОО	Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией о реализации ЦМН